

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 12»
Дальнереченского городского округа

ПРИКАЗ

от 16.02.2022г.

№ 6-А

П.2. Об утверждении плана мероприятий
(дорожной карты) по переходу
МБОУ «ООШ № 12»
на реализацию обновлённых
ФГОС НОО и ФГОС ООО

В соответствии с п. 1 Министерства просвещения Российской Федерации по итогам Всероссийского совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования от 07.07.2021г., приказами Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказа МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского округа от 18.02.2022г. № 14-а «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на реализацию обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по переходу на реализацию обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. (Приложение)
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «ООШ № 12»



Н.И. Майорова

**План мероприятий (дорожная карта) по переходу
на реализацию обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО
МБОУ «ООШ № 12»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Оценка кадровых и материальных ресурсов			
Инвентаризация материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС–2022	Ноябрь 2022год	Директор	Материалы инвентаризации (справки, описи и т.п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС–2022	2022–2026 годы	Директор	Отчет
Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС-2022	Январь 2022года	Директор	План мероприятий (дорожная карта)
Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС-2022	Январь 2022года	Директор	Приказ
Анализ количества Педагогических работников и их учебной нагрузки	Декабрь 2021 –март2022 года	Директор	Комплектование
Участия в курсах повышения квалификации педагогических работников	Февраль– август 2022года	Директор	Приказ, документы о повышении квалификации
Организация и проведение педагогического совета «Готовимся к переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО» и Совещания при директоре, посвященного вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС- 2022	Январь- август 2022	Директор, рабочая группа, педагоги	Протокол
Оказание консультационной помощи педагогам по вопросам применения ФГОС– 2022 при обучении обучающихся	Весь периодреализации плана	Рабочаягруппа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
Работа с родителями и сбор заявлений, согласий			

Проведение классных родительских собраний в 5-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО–2022	До 01.03.2022 года	Классный руководитель 5 класса	Протокол, письменные согласия
Анализ полученных согласий родителей. Определение возможности введения обучения по ФГОС ООО–2022 для обучающихся	До 18.03.2022 года	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП			
Разработка ООП НОО в соответствии с ФГОСНОО–2022 и примерной образовательной программой	До 15.04.2022 года	Рабочая группа	Проект ООП НОО
Внесение изменений в Действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющиеся на обучение обучающихся, вновь зачисленных и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС–2022 (при наличии согласий)	До 20.08.2022	Рабочая группа	Измененные ООП НОО и ООО
Разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО–2022 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ООП ООО
Участие в стажировке в общеобразовательных организациях, принимавших участие в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам начального общего и основного общего образования	2 полугодие 2022 года	Директор	Приказ, мониторинг
Участие в мероприятиях ГАУ ДПО ПК ИРО по организации учебной и в неурочной деятельности при реализации ФГОС–2022	постоянно	Директор	Мониторинг
Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, регламентирующих Введение ФГОС–2022	постоянно	Директор	Папка

Актуализировать программу развития школы соответствии с требованиями ФГОС–2022	Октябрь–март 2021-2022	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС–2022	Март 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС–2022	Апрель–август 2022	Рабочая группа	Измененные или новые локальные нормативные акты
Работа с сайтом школы			
Создание страницы по введению ФГОС НОО и ООО 2022	Январь 2022 года	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС – 2022, их актуальности и значимости для системы образования	Постоянно	Директор	Информация на сайте, в социальных сетях и т.д.
Размещение ООП НОО и ООПООО, разработанные по ФГОС–2022 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В течение 10 дней с момента утверждения	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте